

# Gjøremålsliste for Skjetnemyra Skytebane

Utskrevet: 5.5 2011

Arbeidsoppgavene nedenfor er aktuelle gjøremål på dugnad og lignende anledninger.  
Utført arbeid kvitteres ut med dato og signatur på listen som er oppslått i skytterhuset.  
Innkjøp av maling, materialer, leie av maskiner og lignende avklares med kasserer eller leder.  
Hvis du oppdager andre gjøremål (som bør utføres enten i 2011, senere, eller hvert år), så føy disse nederst på listen.

Styret i Trondhjems skytterlag

Skytterhuset	Utføres senest	Ferdig (dato og sign.)	Merknad
Oppgraving og etterisolering av avløpsrør fra huset og fram mot kum, montering av flottør, reparere kum evt. bytte til ny.	Pågår		
Vinduer males utvendig	2011		
Montere ventiletting utvendig på vinduer for å stanse fluene som invaderer huset hvert år (bruk lang stige, samt stiftemaskin og fluenetting)	2011		
Demontere et av pissoarene og skifte kuleventil (2011)	2011		
Lakkering av gulv i trapp og sal	2011		
Kontroll av rør fra kjøkkenventilator (tetning for mus)	2011		
Reparasjon av dør fra kjøkken	2011		
Bordkledning på hjørnet under lyskaster må fikses	2011		
Rydding i sokkel	Hvert år		
Mus-tetting under ytterkledning	2012		
Utv. antenne for GSM	2012		
Vannfilter må monteres på inntaket på damedusjen (grovt og fint)	2012		
Vegger ferdigbeises / beises på nytt	2013		
Vinduer slipes og lakkeres innvendig	2013		
Vegg på klosetter skrapes og males	2013		
Parkeringsplass og uteområde	Utføres senest	Ferdig (dato og sign.)	Merknad
Rette opp oppslagstavle (etter at graving av septik er ferdig)	2011		
Fylle opp foran standplass (grov pukk)	2011		
Sjekk huller på parkplassen, evt. etterbestille grus og ta utover.	Hvert år		
Luke ugress langs standplass og rundt huset	Hvert år		
Klipp av plen - <b>må utføres jevnlig på sommeren</b>	Hvert år		
Fjerne busker/kratt rundt huset	Hvert år		
Trekke ut stifter av oppslagstavler	Hvert år		
Sjekk bord og sittebenker - behov for reparasjon eller maling	Hvert år		
Brenn Martin-bua og anviser-utedo	2012		
Standplass 200m	Utføres senest	Ferdig (dato og sign.)	Merknad
Montere gjerde for å hindre tverrtrafikk mellom 200 og 300m standplass (vi har materialer)	2011		
Forbedre låsanordning for dører (et nytt beslag)	2011		
Standplass beises (vi har maling). Alle reklameplakater må fjernes først – bare desom har betalt skal opp igjen etterpå.	2011		
Reparere port og gjerde på ende av 200 m standplass	2012		
Tetting av tak ved de første skivene på 200m	2012		
200m skiver/grav	Utføres senest	Ferdig (dato og sign.)	Merknad
Oppstabling av bildekk for å hindre skudd i brakke og stabilisering (fylling med sand)	Hvert år		
Grave bort leire fra baksida av brakka for å sikre at vannet kan renne bort og forhindre oppsvelling av is	2011		
Grusing av området mellom brakke og skivebu (bruk veiduk)	2011		
Legge veiduk og bark/halm i kulefanget for å hindre leirsprut (årlig vurdering)	2011		
Kontrollere og reparere tak på skivehus	2011		
Male opp sikkerhetsmerke på døra	2011		
Montere nye sikkerhetsmerker (iht nye regler)	2011		
Fjerne kratt langs veien til grav	Hvert år		
Forbedre gangvei til 200m over myra	2012		
Beise skivehuset	2014		
Grav 300m	Utføres senest	Ferdig (dato og sign.)	Merknad
Bør fylles igjen (etter at salamanderen er bragt til et nytt område :-))			

